



## HARMONOGRAM

„Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego (POPC01\_180794)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

<b>Zadanie</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Planowana data zakończenia</b>
Zadanie I - Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej	2016-09-01	2017-12-31
Zadanie IIa i IIb - Zakup materiałów do budowy oraz sprzętu aktywnego	2016-12-01	2018-03-31
Zadanie III - Wykonanie sieci - prace budowlane i instalacyjne	2017-04-01	2018-06-31