



HARMONOGRAM

„Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżajskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1
„Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

Zadanie	Data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia
Zadanie I - Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej	2016-09-01	2017-12-31
Zadanie IIa i IIb - Zakup materiałów do budowy oraz sprzętu aktywnego	2016-12-01	2018-03-31
Zadanie III- Wykonanie sieci - prace budowlane i instalacyjne	2017-04-01	2018-06-30